

塔城地区2020年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：食品检验专项经费

项目单位：塔城地区质量与计量检测所

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的与原则、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	16
附件 1 综合评分表.....	17
附件 2 问卷调查报告.....	25
附件 3 访谈报告.....	30
附件 4 基础表.....	33
附件 5 项目支出自评表.....	36
附件 6 佐证材料.....	39

2020年食品检验专项经费 绩效评价报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件，为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受塔城地区财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了2020年塔城地区食品检验专项经费项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、访谈、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着市场经济的不断完善，竞争日益激烈产品质量作为企业的核心竞争力，越来越受到相关企业及消费者的关注。随着一系列标准的贯彻执行和按照标准开展的质量体系认证工作日益普及，企业的质量水平不断提高。保障了消费者和各企事业单位利益，营造了良好的消费环境，促进了当地的消费。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《产品质量法》、《自治区发展改革委关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知》（新发改收费【2017】1649号）文以及《关于降低我区产品质量检验检测收费标准和完善部分收费政策的通知》（新发改收费

【2018】269号）文，为满足地区内产品质量的抽检及计量器具检定、校准工作，2020年塔城地区质量与计量检测所食品检验专项经费安排300万元，资金主要用于资质认定扩项评审、新建社会公用计量标准建标、已授权项目计量标准及配套设备的更新、实验室维修改造、产品质量检验、计量检定校准工作所需的耗材以及产生的人员办公费、劳务费。

2.项目内容及规模

（1）项目内容

质量问题越来越受社会各界关注，质量问题无疑关系到社会的每一个人。为满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量工作以及各类企事业单位的检测需求，2020年食品检验经费主要用于：采购专用设备，加强塔城地区质量检验、计量检测工作能力的提升，满足地区各政府部门、企事业单位的检测服务需求，确保设备正常运行。满足塔城地区质量与计量监督所的办公费及劳务费，保障日常稳定运转，做好各项工作。

（2）项目规模及范围

2020年食品检验经费主要覆盖塔城市、额敏县、裕民县、托里县、和丰县、乌苏市、沙湾市的产品质量的抽检及现场检定工作。

（3）评价时段

本专项资金的评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

31 日。

3.资金来源及使用情况

根据2020年塔地财行（2020）2号文，本项目2020年的预算资金为300万元，均为塔城地区本级财政预算安排。截止到2020年12月实际支出296.46万元，预算执行率为98.82%。具体内容见表1-1

表1-1 “食品检验专项经费”项目资金使用情况表

序号	项目	预算金额（万元）
1	专用设备购置	237.77
2	办公费	1.00
3	办公设备购置	4.77
4	劳务费	11.95
5	专用材料费	13.645
6	维修（护）费	21.33
7	房屋建筑物购建	6.00
合计		296.46

4.项目组织与管理情况

（1）项目管理情况

本项目资金拨付部门为塔城地区财政局，项目监管单位为塔城地区市场监督管理局，项目具体实施单位为塔城地区质量与计量监督所。在项目实施过程中，具体职责如下：

塔城地区财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

塔城地区质量与计量监督所：组织编制专项资金绩效目标和年度预算；对项目进行申报、可行性论证、招投标管理、中标单位公示、签订项目实施协议、项目终结验收等；对绩效评价工作进行自评总结。

（2）资金管理情况

预算编制：此项目专项资金由塔城地区质量与计量检测所进行预算申报及编制。对项目实施全过程跟踪监管。

资金拨付：本项目资金按照《塔城地区质量与计量检测所食品产品质量、计量检验检测设备购置采购项目合同书》由塔城地区质量与计量检测所支付。

明确资金支出范围：根据项目支出范围，确定资金实际支出方向，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

1.总目标

高效的完成塔城地区各县市、团场等质量检验、计量检测工作。为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。

2.年度绩效目标

评价组根据本专项资金的相关政策文件、主管部门工作计划、

项目实施方案及《2020 年新疆财政支出项目绩效目标申报表》等相关资料，对 2020 年本专项资金的绩效目标进行了梳理，经梳理本专项资金 2020 年度绩效目标如下：

表1-2 塔城地区质量与计量检测所绩效目标表

二级指标	三级指标	预期指标值
数量指标	完成产品质量检验批次	≥ 100 批次
	计量器具检定测试台件数	≥ 6000 台
质量指标	检验检测数据准确率	≥ 90 %
	出具检验报告份数	≥ 100 份
	完成并出具计量器具检定测试证书分数	≥ 2000 份
时效指标	检测项目完成时间	≤ 20 天
成本指标	设备购置成本	≥ 200 万元&& ≤ 250 万元
	检验检测成本	≤ 50 万元
经济效益指标	检验周期缩短率	≥ 5%
社会效益指标	产品质量、计量器具受检率	≥ 90%
可持续影响指标	推动质量、计量的准确性	持续提高
满意度指标	服务群体满意度	≥ 90%

二、绩效评价开展工作

（一）评价目的与原则、对象和范围

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对食品检验专项经费进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项

目管理情况,以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》(新财预〔2020〕10号)等相关文件要求,本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的评价。

2. 评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘察法、对比分析法等多种方法,具体评价方法如下:

文献法:通过检索、查阅、梳理塔城地区质量与计量检测所相关的政策文件、招标文件等相关材料,了解立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法:指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法,同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研,更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等,为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘察法:评价组到项目实施单位塔城地区质量与计量检测所,收集项目业务资料、查阅财务明细账和会计凭证、实地查看设备验收及使用情况。

对比分析法:对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中,评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析,考察分析绩效目标的完成情况、实现程度和效果。

3.绩效评价指标体系

指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标,由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容,力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益,体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据,评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

指标解释

(1) 权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求,在调研基础上依据指标的重要性进行分配,在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

4.指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次项目资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（三）绩效评价工作过程

1.评价人员

本次评价委托方为塔城地区财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 4-1 评价人员清单

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	李刚	主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
3	朱振江	项目经理	负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责
4	张桐	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	杨永琪	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	侯丹丹	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 25 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2020 年 8 月 5 日前

受塔城地区财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送塔城地区财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2020 年 8 月 9 日前

数据采集（2020 年 8 月 6 日前）。将基础表提交给预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2020 年 8 月 9 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报

的数据进行复核，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2020年8月25日前）

撰写评价报告（2020年8月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2020年8月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交塔城地区财政局，并根据塔城地区财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对塔城地区质量与计量监督所项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为99.6分，各部分得分情况详见表4-1。评分过程详见附件1。

表 4-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	12	12	100%
项目过程	25	24.6	98.4%
项目产出	40	40	100%

一级指标	权重分	得分	得分率
项目效益	23	23	100%
合计	100	99.6	99.6%

各项指标得分情况见下表4-2:

表 4-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3.00	100.00%
		A102 项目立项规范性	3	规范	规范	3.00	100.00%
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	合理	合理	6.00	100.00%
B 项目过程 (25)	B1 投入管理 (6)	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3.00	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	3%	3.00	100.00%
	B2 财务管理 (7)	B201 财务管理制度健全性	3	健全	健全	2.4.00	80.00%
		B202 资金使用合规性	4	合规	合规	3.00	100.00%
	B3 项目实施 (12)	B301 管理制度健全性	3	健全	健全	3.00	100.00%
		B302 管理制度执行有效性	3	有效	有效	3.00	100.00%
		B303 政府采购合规性	3	合规	合规	3.00	100.00%
		B304 合同管理完备性	3	完备	完备	3.00	100.00%
C 项目产出 (40)	C1 项目产出 (40)	C101 完成产品质量检验批次	5	≥ 100 批次	279 批次	5.00	100.00%
		C102 计量器具检定测试台件数	5	≥ 6000 台	13344 台	5.00	100.00%
		C103 检验检测数据准确度	5	≥ 90%	90%	5.00	100.00%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C104 出具检验报告份数	5	≥ 100 份	279 批次	5.00	100.00%
		C105 完成并出具计量器具检定测试证书份数	5	≥ 2000 份	4885 份	5.00	100.00%
		C106 检测项目完成时间	5	≤ 20 天	20 天	5.00	100.00%
		C107 设备购置成本	5	≥ 200 万元 && ≤ 250 万元	248.54 万元	5.00	100.00%
		C108 检验检测成本	5	≤ 50 万元	47.92 万元	5.00	100.00%
D 项目 效益 (25)	D1 项目效果 (15)	D101 检验周期缩短率	5	≥ 5%	5%	5.00	100.00%
		D102 产品质量、计量器具受检率	5	≥ 90%	90%	5.00	100.00%
		D103 推动质量、计量的准确性	5	持续提高	持续提高	5.00	100.00%
	D2 满意度 (10)	D201 服务群体满意度	10	≥ 90	90%	10.00	100.00%
总分			100	-	-	99.60	99.60%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

绩效目标总体设置较为合理，但部分指标设置不够完整、部分指标缺失。年度绩效目标总体完整、可实现。但存在以下不合理之处：部分指标设置不够全面，如本项目涉及设备购置类，但指标设置未参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2020年度）》（新财预〔2020〕73号）的通知；质量指标三级

指标：出具检验报告份数、完成并出具计量器具检定测试证书份数,应为数量指标；成本指标设置了三级指标：设备购置成本，但数量指标未设置对应指标；社会效益指标三级指标：产品质量、计量器具受检率，指标设置不合理应为质量指标；满意度指标三级指标，缺少设备使用人员满意度。

表4-1 塔城地区质量与计量监督所年度绩效目标表分析

二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
数量指标	完成产品质量检验批次	≥ 100 批次	
	计量器具检定测试台件数	≥ 6000 台	
质量指标	检验检测数据准确度	≥ 90%	
	出具检验报告份数	≥ 100 份	指标设置不合理，应设置为数量指标。
	完成并出具计量器具检定测试证书份数	≥ 2000 份	指标设置不合理，应设置为数量指标。
时效指标	检测项目完成时间	≤ 20 天	
成本指标	设备购置成本	≥ 200 万元 && ≤ 250 万元	
	检验检测成本	≤ 50 万元	
经济效益指标	检验周期缩短率	≥ 5%	指标设置不合理，应设置为质量指标。
社会效益指标	产品质量、计量器具受检率	≥ 90%	指标设置不合理，应设置为质量指标。
可持续影响指标	推动质量、计量的准确性	持续提高	
满意度指标	服务群体满意度	≥ 90%	缺少满意度指标使用人员满意度

（二）项目过程情况

资金管理办法健全，资金支出合规。本项目预算编制主要依据《自治区发展改革委关于降低我区计量检定收费项目基准价格

的通知》新发改收费[2017]1649号文以及《关于降低我区产品质量检验检测收费标准和完善部分收费政策的通知》新发改收费[2018]269号文、往年项目申报情况进行测算，预算编制依据充分。经核查，塔城地区质量与计量检测所依据《中华人民共和国政府采购法》对资金支付程序等予以规范。塔城地区质量与计量检测所注重财务管理工作，加强了会计基础工作规范，资金支出合理合规。

项目管理制度比较健全，制度执行基本到位。塔城地区质量与计量检测所项目机构健全，分工明确，但未制定项目管理实施细则。政府采购合规，合同管理有效，形成了专门的文件档案存放。


（三）项目产出情况

有力的保证了本区质量与计量检验检测工作。塔城地区质量与计量检测所通过项目的实施，确保了本区食品质量检测检验工作顺利开展。食品检验专项经费项目的执行增加了业务范围，覆盖了更多检测需求，更好的完成检测工作。

（四）项目效益情况

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为98.91%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对于收费标准，您还满意么？(98.788%)、工作人员的服务态度您还满意么？(98.788%)、对于检测结果您还

满意么？(99.394%)、对于检测时效，您满意么？(98.788%)、对于检验报告质量的满意度(98.788%)。具体如下图所示。



五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标总体设置较为合理，但部分指标设置不够完整、部分指标缺失。年度绩效目标总体完整、可实现。但存在以下不合理之处：年度指标值设置不科学，未做好项目前期调研导致实际完成值超出年度指标值20%。项目绩效目标表中三级指标成本指标设置了设备购置成本，但数量指标等其他三级指标未设置对应指标。质量指标：出具检验报告份数、完成并出具计量器具检定测试证书份数,应为数量指标； 社会效益指标：产品质量、计量

器具受检率，指标设置不合理，应为质量指标；满意度指标缺少设备使用人员满意度。

六、有关建议

针对绩效目标合理性不足的问题，建议塔城地区质量与计量检测所加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。建议塔城地区财政局加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不合理、不科学的绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1 综合评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	标杆值	评分 依据	评价标准	评分过程	得 分	得分率
A项目 决策 (12)	A1 项 目立项 (6)	A101 立 项依据充 分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用 标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①本项目依据《自治区发展改革委关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知》新发改收费[2017]1649 号文等相关文件设立；②与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划项目相匹配；③该项目与塔城地区质量与计量监督所的职责密切相关。综上，项目立项依据充分，故该指标得 3 分。	3.00	100.00%
		A102 项 目立项规 范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和	规范	通用 标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②	本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对相关政策进行研究、集体决策等，项目立	3.00	100.00%

				考核项目立项的规范情况。			项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项得满分3分。		
	A2 项目目标 (6)	A201 项目目标合理性	6	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	① 据相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分；②年度绩效目标总体完整、可实现，综上，该项得满分。	6	100%
	B1 投入管理 (6)	B101 预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得30%的权重分；②预算编制细化，再得30%的权重分；③再根据2019年的预算执行情况，对预算编制的合理性分五级判断，分别得剩余权重	①本项目预算编制主要根据《项目实施方案》先得30%的权重分②且各子项的预算有具体的明细，再得30%权重。③预算编制总体比较合理，各项实际支出与预算金额总体较为匹配，再得40%权重。综上，该项得3分。	3.00	100.00%

B 项目过程 (25)							分的 100%、80%、60%、40%和 20%。			
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率*权重分	该项目 2020 年预算 300 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 300 万元，预算执行率 =300/300*100%*3=3，故该项得 3 分。	3.00	100.00%
	B2 财务管理 (7)	B201 财务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40% 的权重分，满足一项得对应的权重分。	①未制定或具有相应的项目资金管理办法；②相关办法中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分 3 分。	2.4	80%
		B202 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用	①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②本项目资金的拨付和支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪	4.00	100.00%

							途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得 60%的权重分，②③中每满足一项再得 20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	用、虚列支出等情况。综上，该项得满分 4 分。		
B3 项目实施 (12)	B301 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察主管部门①是否已制定或具有项目实施方案；②项目实施方案是否完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）；以上两项各占 50%的权重分，满足一项得对应的权重分。	①已制定项目实施方案先得 50%权重分②已制定的相关管理制度合法合规且完整。再得 50%权重分。综上，该项得满分 3 分。	3.00	100.00%	
	B302 管理制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展得满分，发现一项未按照实施方案开展扣除 20%的权重分。	本项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照项目实施方案执行，故该指标得满分 3 分。	3.00	100.00%	

		B303 政府采购合规性	3	考察本专项中涉及招投标的子项目政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	合规	通用标准	考察项目①按照政府采购规定程序进行申报；②政府采购的主体范围明确；③政府采购资金来源和规模明确；④采购契约形式明确；⑤符合政府采购时限要求；⑥按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；⑦按照采购相关法律法规流程执行。以上各占 1/7 的权重分，满足则得对应的权重分，否则不得分。	本项目①按照政府采购规定程序进行申报；②政府采购的主体范围明确；③政府采购资金来源和规模明确；④采购契约形式明确；⑤符合政府采购时限要求；⑥按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；⑦按照采购相关法律法规流程执行。故该指标得满分 3 分。	3.00	100.00%
		B304 合同管理完备性	3	考察本项目合同管理的完备性。	完备	通用标准	考察①按规定签署相关合同、协议；②合同标的物及价格明确；③合同中有明确的质量标准或验收标准；④合同有明确的交付方式及地点；⑤合同履约期限明确；⑥合同支付方式和支付时间明确；⑦合同违约责任界定明确；以上各占 1/7 的权重分，满足则得对应的权重分，否则不得分。	①通过对项目合同书的查看，均按规定签署相关合同、协议；②合同标的物及价格明确；③合同中有明确的质量标准或验收标准；④合同有明确的交付方式及地点；⑤合同履约期限明确；⑥合同支付方式和支付时间明确；⑦合同违约责任界定明确；故该指标得满分 3 分。	3.00	100.00%

		C101 完成产品质量检验批次	5	按照业务台账及《项目支出绩效自评表》考察实际完成批次	≥ 100 批次	计划标准	达到目标值得满分，一批次不达标扣 1 分，扣完为止。	根据业务台账 2020 年实际完成批次为 279 批次，故此指标得 5 分	5.00	100.00%
		C102 计量器具检定测试台件数	5	按照业务台账及《项目支出绩效自评表》考察实际完成批次	≥ 6000 台	计划标准	达到目标值得满分，一台不达标扣 0.01 分，扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》，完成台次为 13344 台，故该指标得 5 分。	5.00	100.00%
		C103 检验检测数据准确度	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行质量。	≥ 90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》，故该指标得 5 分。	5.00	100.00%
		C104 出具检验报告份数	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行质量。	≥ 100 份	计划标准	达到目标值得满分，一份不达标扣 1 分，扣完为止。超过目标值 20%得 0 分。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》，故该指标得 5 分。	5.00	100.00%
		C105 完成并出具计量器具检定测试证书份数	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行质量。	≥ 2000 份	计划标准	达到目标值得满分，不达标扣完为止。超过目标值 20%得零分。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》，故该指标得 5 分。	5.00	100.00%
		C106 检测项目完成时间	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行时效。	≤ 20 天	计划标准	达到目标值得满分，不达标扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》实际完成值为 20 天，故该指标得 5 分。	5.00	100.0%

C 项目产出 (40)	C1 项目产出 (40)	C107 设备购置成本	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行成本。	≥ 200 万元 && ≤ 250 万元	计划标准	达到目标值得满分，不达标扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》实际完成值为 248.54 万元，故该指标得 5 分。	5.00	100.0%
		C108 检验检测成本	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行成本。	≤ 50 万元	计划标准	达到目标值得满分，不达标扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》实际完成值为 47.92 万元，故该指标得 5 分	5.00	100.0%
D 项目效益 (23)	D2 项目效果 (15)	D101 检验周期缩短率	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行效果	≥ 5%	计划标准与经验标准	达到目标值得满分，不达标扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》实际完成值为 5%，故该指标得 5 分	5.00	100.00%
		D102 产品质量、计量器具受检率	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行效果	≥ 90%	计划指标	达到目标值得满分，不达标扣完为止。	根据业务台账及《项目支出绩效自评表》实际完成值为 90%，故该指标得 5 分	5.00	100.00%
		D103 推动质量、计量的准确性	5	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行效果。	持续提高	历史与经验标准	2020 塔城地区质量计量的准确性持续提高得满分，否则不得分。	通过业务台账与实地调研了解到此项目的运行情况，故该指标得满分 5 分。	5.00	100.00%

	D2 长效管理 (8)	D201 服务群体满意度	8	考察 2020 年塔城地区质量与计量监督所运行满意度。	≥ 90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《服务对象满意度调查问卷报告》满意度为 98.91%；故该项得满分 8 分。	8.00	100.00%
总分			100	-	-	-	-	99.6		99.6%

附件 2 问卷调查报告

服务对象满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的服务对象。

（二）调研内容

1.单选题：

您目前从事的行业

您对于检测价格是否了解

现有的检验技术可以满足您的业务需求么？

2.多选题：

3.满意度问题：

对于收费标准，您还满意么？

工作人员的服务态度您还满意么？

对于检测结果您还满意么？

对于检测时效，您满意么？

对于检验报告质量的满意度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在塔城地区质量与计量检测所的协调下，组织安排问卷调研工作。由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收有效问卷 34 份，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表

示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次服务对象满意度调查问卷的信度为 1

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于- 1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 服务对象满意度调查问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
对于检测时效，您满意么？	1
对于检验报告质量的满意度	1
对于检测结果您还满意么？	0.99
工作人员的服务态度您还满意么？	0.98
对于收费标准，您还满意么？	1

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您目前从事的行业

在 34 份有效问卷中，被调查对象中选机械/设备/重工的比例为 5.88%，选制药/生物工程/医疗设备/器械的比例为 2.94%，选医疗/护理/保健/卫生的比例为 14.71%，选广告/公关/媒体/艺术的比例为 0%，选出版/印刷/包装的比例为 0%，选房地产开发/建筑工程/装潢/设计的比例为 8.82%，选物业管理/商业中心的比例为 0%，选中介/咨询/猎头/认证的比例为 0%，选交通/运输/物流的比例为 2.94%，选航天/航空/能源/化工的比例为 11.76%，选农业/渔业/林业的比例为 17.65%，选其他行业的比例为 35.29%。

2)您对于检测价格是否了解

在 34 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。


3)现有的检验技术可以满足您的业务需求么？

在 34 份有效问卷中，被调查对象中选可以的比例为 94.12%，

选不可以的比例为 0%，选部分满足的比例为 5.88%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 98.91%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对于收费标准，您还满意么？(98.788%)、工作人员的服务态度您还满意么？(98.788%)、对于检测结果您还满意么？(99.394%)、对于检测时效，您满意么？(98.788%)、对于检验报告质量的满意度(98.788%)。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。

附件 3 访谈报告

食品检验专项经费项目绩效评价 访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升食品检验专项经费使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

实施单位：塔城地区质量与计量检测所

三、访谈内容

对于项目立项的时间与背景、项目立项的目标及近两年实施情况；项目取得的成绩与经验做法；项目实施的关键环节；作为项目预算单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作；项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

四、访谈分析

1.项目的立项时间与背景

通过访谈了解到，塔城地区质量与计量检测所为产品质量检验与计量器具检验校准的技术性服务机构，一类事业单位、一类法人。项目分为有偿服务与无偿服务两部分，职能为强检计量器具各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量

器具检测服务。通过各类企事业单位需求来申请非强检计量器具检定校准以及产品质量委托检验。根据《自治区发展改革委关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知》（新发改收费[2017]1649号）文进行收费。

2.项目立项的目标

通过访谈了解到，本项目的立项目标为塔城地区质量与计量检测所满足塔城地区五县二市的食品安全检测。食品安全检测之前为空白，十三五期间为停滞状态，19年党组成立，建立食品检验实验室；为塔城地区提供计量器具的校准检定服务，保证量值准确。

3.项目取得的成绩与经验做法

通过访谈了解到，本项目本取得的成绩与经验做法为发挥单位技术优势开展业务缓解财政压力。利用单位人才优势，通过对计量的投资，在原有的基础上新建立社会公共计量标准 18 个。更好的服务企业满足工作需求，满足企业检测需求。

4.项目实施的关键环节

通过访谈了解到，主要是项目的执行和监督，严格按照合同书进行执行。

5.为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作

资金执行严格按照单位制定的资金内控制度的管理办法进行使用。

6.项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划

市场竞争激烈，第三方检测机构收费较低，缺乏市场竞争力。
对于明年的强检及检测收费达标较难。

附件 4 基础表

基础表1 2020年项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件				
3	立项规范性	专项资金立项程序性文件（实施意见、会议纪要等）				
4	绩效目标设定合理性	2020 年本专项资金的绩效目标				有绩效目标申报表，请提供，若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
5	预算执行率	预算资金申请文件				财政文件
6		预算资金批复相关文件				财政文件
7	财务制度健全性	专项资金管理办法				
8		其他针对专项资金的财务管理制度				

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
9	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细				
10	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施				提供财务检查、定期报告等的证明材料
11	管理制度健全性	专项资金的申报、审核（含评审、公示、申诉机制）、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度				
12	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料				
13	其他	中长期发展规划、政策宣传材料、公共信息平台截图、项目总结报告等。				
填写单位: 填写人: 联系电话: 填写日期: 年 月 日						

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
注：本表由自治区纺织服装就业领导小组办公室、人社厅、工信厅项目负责人填写；上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，请提供相应政策制度文件或证明材料。						

附件 5 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食品检验专项经费				
主管部门					实施单位	塔城地区质量与计量检测所
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)		年度资金总额	300	300	296.46	98.82%
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
		上年结转资金		0	0	—
		其他资金	300	300	296.46	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	更快、更高效的完成塔城地区各县市、各团场质量检验、计量检测工作。为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。				更快、更高效的完成塔城地区各县市、各团场质量检验、计量检测工作。为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值	

				年度指标 值		偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成情况	产出指标	数量指标	完成产品质量检验批次	≥100 批 次	279 批次	原因：业务量加大。改进措施：提前做好项目调研，合理设置指标值。
			计量器具检定测试台件数	≥6000 台	13344 台	原因：项目增加，业务量加大。改进措施：提前做好项目调研，合理设置指标值。
		质量指标	检验检测数据准确度	≥90%	90%	
			出具检验报告份数	≥100 份	279 批次	原因：项目增加，业务量加大。改进措施：提前做好项目调研，合理设置指标值。
			完成并出具计量器具检定测试 证书份数	≥2000 份	4885 份	原因：业务量加大。改进措施：提前做好项目调研，合理设置指标值。
		时效指标	检测项目完成时间	≤20 天	20 天	

		成本指标	设备购置成本	≥ 200 万元 ≤ 250 万元	248.54 万元	
			检验检测成本	≤ 50 万元	47.92 万元	原因：节约财政资金。 改进措施：加强绩效管理学习。
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	$\geq 5\%$	5%	
		社会效益指标	产品质量、计量器具受检率	$\geq 90\%$	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动质量、计量的准确性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	90%	

附件 6 佐证材料









